

नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष
दोश्रो चौमासिक अष्टमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.: २०७२/७३
२. बजेट उप शिर्षक नं.: ३१२१०१-३/४
३. मन्त्रालय : कृषि विकास मन्त्रालय
४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष
५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: सुरेशबाबु तिवारी, सदस्य सचिव
६. यस अवधिको (वार्षिक) बजेट (रु): ७०९१५०००।००
(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार : ७०९१५०००।००
(२) संस्था :
(३) जनसहभागिता :
(ख) वैदेशिक (१) ऋण :
(२) अनुदान :
७ आयोजना शुरू भएको मिति २०५८/५९
८ आयोजना पूरा हुने मिति (सालवसाली)

७. यस अवधि (हाल सम्म) सम्मको निकास रू.
यस अवधि (हाल सम्म) सम्मको खर्च रू.
यस फाल्गुण महिनाको निकास रू.
यस फाल्गुण महिनाको खर्च रू.
(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार: रू.
(२) संस्था :
(३) जनसहभागिता :
(ख) वैदेशिक (१) ऋण रू.:
(२) अनुदान रू.:
८. चौमासिक/त्रैमासिक लक्ष्यको तूलनामा खर्च प्रतिशत:
९. शुरू देखि यस अवधि सम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तूलनामा):
१०. वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तूलनामा):

(तल उल्लेखित बजेट रकम रू. हजारमा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व. को प्रगति		आयोजनाको कूल लक्ष्य		कैपिचत
			परिमाणु	भार	बजेट	परिमाणु	भार	बजेट	भौतिक	भारित	परिमाणु	भार	सम्पन्न	भारित प्रगति	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
क/ पूर्णतया खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू															
१	फर्निचर खरिद (रिभलिभङ्ग चेरर)	संख्या	३	०.१४	९०	३	०.१४	९०	३	०.१४	३	०.१४			
२	ल्यापटप खरिद	संख्या	१	०.१०	६०						१	०.१०			
३	सोलार सिस्टम खरिद	संख्या	१	०.६४	४००						१	०.६४			
४	भ्याकुम क्लिनर खरिद	संख्या	१	०.०४	२५						१	०.०४			
५	डेस्कटप कम्प्युटर खरिद	संख्या	१	०.०८	५०						१	०.०८			
६	Duplex Printer खरिद	संख्या	१	०.०४	२५						१	०.०४			
१	पूर्णतया खर्च कार्यक्रमको जम्मा			१.०४	६५०.००		०.१४	९०.००		०.१४		१.०४			
ख/ चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू															
१	कोषको आर्थिक अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन	पटक	४०	१.२८	८००	१५	०.४८	३००	१२	०.३८	१७	०.५५			
२	दोश्रो वर्षका २० लाख क्याटेगोरीका आयोजनाहरूलाई सशर्त शोधभर्ना दिने	संख्या	२८	२७.४९	१७९३६	९	९.०६	५६५०	९	९.०६	१८	१७.६७			
३	तेश्रो वर्षका ३० लाख क्याटेगोरीका आयोजनाहरूलाई सशर्त शोधभर्ना दिने	संख्या	३	१.२०	७५०	१	०.४०	२५०	१	०.४०	२	०.८०			
४	तेश्रो वर्षका २० लाख क्याटेगोरीका आयोजनाहरूलाई सशर्त शोधभर्ना दिने	संख्या	७	२.८१	१७५०	२	०.८८	५५०	२	०.८८	५	२.०१			

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म खस आ.व. को प्रगति		आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म		कैफियत
			परिमाणु	भार	बजेट	परिमाणु	भार	बजेट	भौतिक	भारित	परिमाणु	भार	सम्पन्न	भारित प्रगति	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
५	पहिलो वर्षका ३० लाख क्याटेगोरीका आयोजनाहरुलाई सशर्त शोधभर्ना दिने	संख्या	२०	२२.४६	१४०००	६	६.४२	४०००	६	६.४२	१४	१५.७२			
६	दोश्रो वर्षका ३० लाख क्याटेगोरीका आयोजनाहरुलाई सशर्त शोधभर्ना दिने	संख्या	७	४.७७	२९७५	२	१.४४	९००	२	१.४४	५	३.४१			
७	कृषि विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि सोधकार्य	जना	४०	६.४२	४०००	१५	२.४१	१५००	१५	२.४१	३०	४.८१			
८	पहिलो वर्षका २० लाख क्याटेगोरीका आयोजनाहरुलाई सशर्त शोधभर्ना दिने-२२	संख्या	२२	२२.९४	१४३००	७	७.०६	४४००	७	७.०६	१५	१५.६४			
९	कोषबाट संचालित आयोजनाहरुको समीक्षा	पटक	२	०.१६	१००	१	०.०८	५०							
१०	वार्षिक पुस्तिका प्रकाशन	संख्या	२००	०.१६	१००						२००	०.१६			
११	बाह्रौं आव्हानमा सम्झौता भएका आयोजनाहरुको संयोजकहरुलाई अभिमुखिकरण	पटक	१	०.०८	५०	१	०.०८	५०							
१२	पूर्ण प्रस्ताव समीक्षा	पटक	१	४.८१	३०००	१	४.८१	३०००	१	४.८१	१	४.८१			
१३	प्रोजेक्ट कम्पाइलेशन प्रकाशन	संख्या	२००	०.१६	१००										
१४	कोषको कार्यसंचालन निर्देशिका प्रकाशन	संख्या	१०००	०.३७	२३२						१०००	०.३७			
१५	बाह्रौं आव्हानका प्रस्तावहरुको स्थलगत प्रमाणिकरण	पटक	१	०.८०	५००	१	०.८०	५००	१	०.८०	१	०.८०			
१६	आयोजना अवधारणापत्र समीक्षा	पटक	१	१.९२	१२००										
१७	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पहिचान तथा निर्धारण	पटक	१	०.०८	५०	१	०.०८	५०							
१८	शोधकार्य सम्पन्न प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण	पटक	३	०.२४	१५०	१	०.०८	५०							
१९	आयोजना अवधारणापत्र आव्हान	पटक	१	०.०८	५०										
२०	प्रविधि अवलोकन तथा विश्लेषण (संयुक्त)	पटक	१	०.२४	१५०										
२१	कोषको कार्यविधि प्रकाशन	संख्या	१०००	०.४८	३००						१०००	०.४८			
२	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा			९८.९६	६१६९३		३४.०९	२१२५०		३३.६७		६७.२३			
३	कार्यक्रम खर्चतर्फको जम्मा			१००.००	६२३४३		३४.२३	२१३४०		३३.८१		६८.२७			
४	कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक खर्च				८५७२			२७०१							
५	कुल जम्मा खर्च				७०९१५			२४०४१							

दोश्रो चौमासिक अवधि

पूँजीगत खर्चतर्फको भारित प्रगति प्रतिशत	१००.००
चालु खर्च तर्फको भारित प्रगति प्रतिशत	९८.७८
एक मुष्ठ भारित प्रगति प्रतिशत	९८.७८

अष्टमासिक अवधि

पूँजीगत खर्चतर्फको भारित प्रगति प्रतिशत	१००.००
चालु खर्च तर्फको भारित प्रगति प्रतिशत	९४.७४
एक मुष्ठ भारित प्रगति प्रतिशत	९४.८१